

今後の予定について

- 基本協定締結
 - ↓・10月4日 基本協定締結・奥村組×吉野町
 - ↓
 - ↓・10月19日 住民説明会（町中公大ホール）
 - ↓
 - ↓・吉野さくら学園での事業説明（予定・調整により）
 - ↓
 - ↓◇R6/11～R7.11（予定） 検査済証（用途変更）対応
 - ↓
- 契約締結（建物使用貸借・事業用定期借地）→ 旧吉野小学校学校跡地の貸付
 - ↓
 - ↓◇R7.12～R9.01（予定） 改修工事
 - ↓
 - ↓◇R9.04～ 開所（事業開始）
 - ↓
 - ↓

※ ----- ※

※ 旧吉野小学校学校跡地利活用事業の事業イメージ（※予定）

【時間軸 ⇒ ⇒】

	吉野町×奥村組支援	官民連携 奥村組×吉野町	
内 容	検査済証未取得対応 (建基法12条5項調査・報告)	設計・改修（建築） 奥村組	運営・維持管理 奥村組 ※R9/4～開所 (効果＝雇用・発信・消費)
資 金	吉野町 0.84 億円上限	奥村組 約 27 億円(初期投資) ⇒	
期間(予定)	約 1 年 (R6/11～R7/11)	約 1 年 (R7/12～R8/12)	20 年間（～R28）
利 活 用	・ 広域避難所 « ↓ 日程と調整 ↓ » ・ 出初式会場 ・ イベント会場 ・ 住民開放（グラウンド・屋内運動場）		・ 防災拠点 « ↓ 1 年を通じ ↓ » ・ 地域コミュニティ拠点 ・ 学び育む拠点 ・ 活性化の拠点等
使用収益権(予定)	吉野町	奥村組・使用貸借等契約（R7/11or12～）	
校舎等所有権	吉 野 町 （※新たな建築物を除く）		