資料③

◎H20 年度吉野町地域公共交通総合連携計画策定スケジュール

項　目	20 年 7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	21 年 1 月	2 月	3 月
(1) 公共交通の現状と課題 ・利用実態 ・ニーズ把握 ・課題の整理	→	→	(アンケートの実施等) →						
(2)基本方針の検討			→	→					
(3)公共交通の改善計画の検討					→				
(4)採算性の検討					→	→			
(5)協議会の開催		25 日		○		○			
(6)とりまとめ報告書作成							→		
◆　コミバス運行の準備 ・運行計画の検討 ・委託事業者の選定 ・運輸局への届出等 ・車両等の手配 ・広報　等						→ →	→ →	→ → →	→ → →