
実施項目
年度 令和6 令和7

月 4-6 7-9 10-12 1-3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

マイルストン

基
礎
調
査

社会動向調査

現計画の検証および整理

アンケート調査

次
期
計
画
等
策
定

現戦略の分析と

次期戦略策定

基本計画の概要整理

基本計画原案の作成

パブリックコメント

計画書の作成（デザイン等）

議会等への報告書等の作成

情報発信

運用フレーム構築

会
議
体

総合計画策定審議会

庁内検討会議

職員研修会

▲

議会報告

(12月)

▲

パブコメ

(9月上旬)

住民・中学生
調査票作成

①（11/25開催済）

•会長、副会長選任

•諮問

•策定方針

•基礎調査実施報告

②（2/28開催済）

•基本計画（素案）

③（本日）

•策定スケジュール

•基本計画（素案）

④（7月下旬）

•重点プロジェクト

•基本計画（素案）

•総合戦略（素案）

•人口ビジョン

⑤（8月下旬）

•基本計画（素案）

•総合戦略（素案）

•パブリックコメントの

実施概要

⑥（10月下旬）

•パブリックコメント結果

•基本計画（案）

•総合戦略（案）

⑦（11月下旬）

•答申

総合計画策定審議会 議題（案）

③

④

④

⑦

⑦

とりまとめ

現計画の検証・整理

①

施策立案

⑥

⑥

⑤

⑤

▲

庁議

(11月)

素案作成 修正照会

案作成

実施準備 実施 とりまとめ

概要版案作成 デザイン制作・印刷製本

議会等への報告書等の作成（必要に応じて）

HPやLINEを活用した情報発信

住民・中学生
調査・とりまとめ

TENJIKU
調査・とりまとめ

案作成

現戦略の分析・整理

全体構成
の検討

②

①

①

②

②

③
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人口動態の調査

国・県の動向等のデータ収集・分析

人口ビジョンの検証

情報発信手法検討・実施準備

進行管理手法の検討

TENJIKU
ヒアリング結果まとめ

現在

※進捗状況に応じて議題を変更する可能性があります

資料２

序論・資料編作成

素案作成

人口ビジョンの作成

素案作成

Webアンケート
調査・とりまとめ

③


