

人・農地プランの実質化に向けた工程表 (吉野町)

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	平成31年(令和元年)				令和2年				令和3年			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
奈良県	吉野町	上市地区					→ ①	→ ②				→ ③	→ ④		
奈良県	吉野町	吉野地区						→ ①		→ ②		→ ③	→ ④		
奈良県	吉野町	龍門地区						→ ①		→ ②		→ ③	→ ④		
奈良県	吉野町	中菴門地区						→ ①		→ ②		→ ③	→ ④		
奈良県	吉野町	中荘地区						→ ①		→ ②		→ ③	→ ④		
奈良県	吉野町	国栖地区						→ ①		→ ②		→ ③	→ ④		

人・農地プラン実質化の流れ

- ① アンケート調査
- ② 地図化による現状把握
- ③ 地域での話し合い
- ④ プランの取りまとめ