

## 資料2

### 吉野町コミュニティバスの実証運行に向けてのスケジュール

#### 地域公共交通活性化・再生総合事業 (国の補助制度)

実証運行……コミュニティバスについて、  
実証実験運行を行うことにより、当施策の  
円滑な推進を図る事業に対して補助を行  
うもの

- ・国の補助 1 / 2
- ・期間 3年間

平成21年1月

第5回吉野町地域公共交通協議会

2月

吉野町地域公共交通総合連携計画  
近畿運輸局への提出

3月

4月

吉野町地域公共交通総合連携計画  
認可(提出から2ヶ月程度)

5月

実証運行事業の交付申請

6月

コミュニティバス実証運行の実施

平成24年3月まで

実証運行に向けた  
事前準備

- ・PR、広報活動  
(C V T V、広報、HP  
等)
- ・バスガイドブック作成
- ・新規バス停の設置
- ・バス車両の購入
- ・学校への説明会