

第2期吉野町子ども・子育て支援事業計画策定スケジュール(案)

資料No. 1

	2020年	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
<子ども・子育て会議> ○議事内容(予定) ○第11回会議開催 ○6/25 <語問> ①委員委嘱 ②計画策定スケジュールについて ③ニーズ調査結果の報告について ④計画構成案について						第12回会議開催 <計画検討> ①量の見込みについて ②第2期計画(素案)について ③その他				第13回会議開催 <答申> ①計画最終案の確認について ②その他	
<事務局> ○第2期計画策定				計画素案作成							
<町民意見の反映等>											

調査結果の分析	計画素案修正・調整	町ホームページ (計画の公表)
---------	-----------	--------------------

児童数の推計・ニーズ量の算出	量の見込みと確保の内容・方策の検討	量の見込みと確保の内容・方策の修正・調整	計画案の最終調整・印刷製本
----------------	-------------------	----------------------	---------------