
今後の庁舎移転整備の進め方について
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【庁舎移転整備を進めるうえでの基本的な考え方】

●３月の庁舎整備等調査特別委員会を踏まえた庁舎整備のポイント

★大規模災害に備え、来庁者や職員の安全を確保するために現庁舎からの早期移転が必要である。

★早期移転を前提としたうえで、災害対策拠点としての機能強化、持続可能なまちづくりを目指した
行政サービスの維持・向上、将来を見据えた財政負担の軽減が必要である。

「整備の迅速化」・ 「災害拠点としての機能強化」・「持続可能なまちづくりを目指
した行政サービス維持向上」・「将来を見据えた財政負担の軽減」を柱として、吉野
町中央公民館棟・旧吉野北小学校に庁舎機能を分散配置する方針で移転整備の検討を
進めていきたい。

まちづくりを主眼においた庁舎機能 → 吉野町中央公民館等の一部を活用
防災拠点としての庁舎中核機能 → 旧吉野北小学校の南館を中心に活用

【上記に基づく各課配置（案）は２ページ】
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各課等の分散配置（案）

吉野町中央公民館棟 （1・4・5階）「これからの吉野町全体の持続可能なまちづくり拠点となる庁舎」

配置案 ： 町長室 ・ 副町長室 ・ 町長公室

議会事務局 ・ 議場 ・ 議会委員会室

町民税務課等の一部の窓口機能 ・ 生涯学習課（公民館窓口）

産業観光課（まちづくり関連業務） ・ 協働のまち推進課（まちづくり関連業務）

旧吉野北小学校 （南館）「災害対策拠点としての庁舎」

配置案 ： 総務課（危機管理室、デジタル推進室含む） ・ 電算室（サーバー室）

暮らし環境整備課（香束庁舎業務） ・ 町民税務課

産業観光課 ・ 協働のまち推進課

教育長室 ・ 教育総務課 ・ 生涯学習課

【現在の庁舎（分庁舎）に残す業務】
長寿福祉課（健やか一番館） ・ 環境対策室（美吉野環境ステーション、吉野町クリーンセンター）
スポーツ振興室（吉野運動公園管理事務所、カヌー競技場管理事務所）
広報広聴室（コミュニティビジョン吉野） ・ 上水道推進室（飯貝庁舎：R7年4月より奈良県広域水道企業団へ移行済）

※最終的な配置については、参考資料をベースに検討していきます。
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【参考資料】 現在の課等の業務一覧

課等名称 業 務

町長公室 総合政策 ・ 統計 ・ 秘書 ・ 広報広聴室 ・ 庁舎、拠点整備推進室

総務課
総務、庶務 ・ 人事、給与 ・ 危機管理室 ・ 管財、契約 ・ デジタル推進室
財政 ・ 会計

協働のまち推進課 地域政策 ・ 定住移住空家対策

産業観光課 商工業振興 ・ 観光交流 ・ 木のまち推進 ・ 文化財保存活用室

町民税務課 戸籍、住民 ・ 人権、町民相談 ・ 公営住宅 ・ 医療、保険 ・ 税務 ・ 徴収対策

暮らし環境整備課 農林振興室 ・ まちづくり ・ 環境対策室

長寿福祉課 福祉 ・ 保健衛生 ・ 介護保険

教育総務課 総務、庶務 ・ 学校教育 ・ 子育て支援

生涯学習課 社会教育 ・ 人権教育 ・ スポーツ振興室（社会体育・施設管理・WMG）

議会事務局 議会
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業者選定
一般競争入札

公民館棟　改修

○
現
庁
舎
解
体
関
連

解体設計業務 現庁舎解体工事

業者選定
指名競争入札

設計予算積算 基本・実施設計業務（分散移転）

業者選定
プロポーザル

基本計画・基本設計 実施設計 業者選定
一般競争入札

公民館棟へ移転

R７年度 R８年度 R９年度

分散配置移転に伴う今後のスケジュール（想定）

解体設計予算積算

旧吉北小　改修

○
中
央
公
民
館
棟

○
旧
吉
野
北
小
学
校 旧吉北小へ移転
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